

URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU

34 - 470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2
tel.(18) 26 135 40, fax. (18) 26 135 30
NIP: 735-12-87-226 (Urzędu Gminy)
NIP: 735-28-43-273 (Gminy Czarny Dunajec)
email: gmina@czarny-dunajec.pl
www.czarny-dunajec.pl



Znak sprawy: RB.271.29

Znak pisma: RB-16-37-p68/2011

Czarny Dunajec 08.07.2011r.

Otrzymują: wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetarg Nr 29/2011 p.t.: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w miejscowości Ciche.

Urząd Gminy Czarny Dunajec informuje, że w dniu 07.07.2011r. wpłynęło na piśmie zapytanie do przetargu.

Poniżej podano treść zadanych pytań wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu realizacji na rok 2012 ze względu na wymogi technologiczne dotyczące układania nawierzchni sztucznych (wymagana pogoda bezdeszczowa i temperatura > 10°C), które mogą uniemożliwić wykonanie nawierzchni w terminie przewidzianym w dokumentacji przetargowej?

Pytanie nasze jest zasadne, ponieważ Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 31.10.2011r. od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac.

Termin składania ofert to 15.07.2011r. a więc przekazanie terenu budowy nastąpi w połowie sierpnia.

Wykonanie tego typu nawierzchni jest zazwyczaj ostatnim etapem realizacji, stąd wykonanie nawierzchni syntetycznych w okresie jesiennym, w niesprzyjającej aurze może doprowadzić do powstania wielu wad w nawierzchniach i przysporzyć problemów wykonawcom i przede wszystkim użytkownikom.

Wskazujemy jednocześnie, że zabezpieczenie się przy realizacji przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi za pomocą namiotów, dmuchaw, nagrzewnic itp. nie zapewnia wcale zachowania reżimów technologicznych i nie przynoszą zamierzonych efektów.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1

Termin realizacji i ostatecznego rozliczenia inwestycji jest narzucony Zamawiającemu przez instytucję finansującą program.

Zamawiający nie ma możliwości wydłużenia terminu realizacji prac.

Jednocześnie informuje się, iż w latach ubiegłych wykonano dwa takie same obiekty sportowe w miejscowościach Czarny Dunajec i Piekelnik. Prace na tych obiektach zostały zrealizowane prawidłowo, pomimo iż termin ich rozpoczęcia przypadł na miesiąc sierpień.

Z poważaniem:

Wójt Gminy

Józef Babicz

Otrzymują:

1. firmy, które złożyły zapytania
2. firmy, które pobrały SIWZ w siedzibie Zamawiającego
3. a/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.czarny-dunajec.pl